

PATVIRTINTA

Panevėžio kurčiųjų ir neprisigirdinčiųjų  
pagrindinės mokyklos direktoriaus  
2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-79

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO PANEVĖŽIO KURČIŪJŲ IR  
NEPRIGIRDINČIŪJŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ  
PLANAS**

**2022–2024 METAMS**

**Tikslas** – pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau – UTA) Panevėžio kurčiųjų ir neprisigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykla).

**1 UŽDAVINYS.** Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį klausos negalią turintiems mokiniams/ ugdytiniams.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo	Siektinas rezultatas
1.1.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo darbo grupės sudarymas	Iki spalio 6 d.	Direktorius	Sudaryta UTA įgyvendinimo darbo grupė
1.2.	UTA diegimo Mokykloje veiksmų ir priemonių plano sudarymas	Iki spalio 31 d.	UTA įgyvendinimo darbo grupė	Sudarytas UTA diegimo Mokykloje veiksmų ir priemonių
1.3.	UTA darbo grupės pasitarimai 2022–2024 m.	(per mėn. 1 k. arba esant poreikiui)	Administracija	UTA darbo grupės pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis
1.4.	Konsultacijos su Nacionaline švietimo agentūra UTA įgyvendinimo koordinavimo komanda	2022–2024 m. (esant poreikiui)	Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė	Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas Mokyklos veikloje

1.5.	Pasirengimo įgyvendinti UTA priminės situacijos analizė	2022 m. lapkričio mėn.	Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė	Atlikta situacijos analizė ir išryškintos galimybės, silpnybės,
1.6.	Mokyklos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir peržiūra	Iki gruodžio mėn.	Administracija	Atnaujintos Mokyklos tvarkos, aprašai.
1.7.	Mokyklos ugdymo plano parengimas pritaikant diegti UTA	2023-2024 m.	Administracija Darbo grupė	Parengtas 2023-2025 m. m. ugdymo
1.8.	Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui	2022-2024 m.	Administracija Darbo grupė	Atnaujinta ugdymo aplinka
1.9.	UTA diegimo proceso stebėseną	2022-2024 m. (nuolat)	Administracija	Nuolat vykdoma stebėseną pagal NŠA parengtą UTA įgyvendinimo koordinavimo komandos stebėsenos atmintinę

**2 UŽDAVINYS.** Skatinti mokytojus dalyvauti seminaruose, mokymuose diegiant atnaujintą ugdymo turinį klausos negalią turintiems ugdytiniams/ mokiniams.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo	Siektinas rezultatas
2.1.	Mokytojų kompetencijų plėtros poreikių rengiantis įgyvendinti bendrąsias programas (toliau – BP) analizė (apklausos būdu)	2022 m.	Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė Mokytojų taryba	95 proc. mokytojų pateikia kompetencijų plėtros poreikius

2.2.	Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas, koordinavimas pagal atnaujintų BP įgyvendinimo etapus	2022-2024 m.	Administracija Darbo grupė	Ne mažiau kaip 95 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose
2.3.	Kolegialūs mokytojų susitikimai Pamokų stebėjimai	2022-2024 m.	Darbo grupė Mokytojų taryba	Sklaida kolegialiuose susitikimuose, ne mažiau kaip 5 susitikimai
2.4.	Pedagogų individualios konsultacijos Mokykloje	2022-2024 m.	UTA įgyvendinimo darbo grupė Mokytojų taryba	Teikiamos nuolatinės individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA Mokykloje
2.5.	Kitų ugdymo įstaigų bei pedagogų konsultavimas UTA bei BP pritaikymo klausimais, įstaigose, kuriose dirba vizituojujantys surdopedagogai	2022-2024 m.	UTA įgyvendinimo darbo grupė	Konsultuota ne mažiau kaip 15 pedagogų/įstaigų

### 3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą Mokykloje.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo	Siektinas rezultatas
3.1.	Pedagogų ir bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti BP ir ugdymo proceso pokyčius	2022-2024 m.	Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė	UTA įgyvendinimo proceso pristatymas susitikimų metu

3.2.	Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas Mokyklos internetinėje svetainėje	2022-2024 m.	Administracija	Sukurtas atskiras puslapis Mokykla 2030 Viešai skelbiama informacija Mokyklos internetinėje svetainėje, adresu <a href="http://www.kurciujumokykla.lt/">http://www.kurciujumokykla.lt/</a>
3.3.	Susitikimas su Mokyklos socialiniais partneriais apie UTA įgyvendinimą Mokykloje ir kitose kurčiųjų ugdymo įstaigose	2022-2024 m.	Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė	Socialinių partnerių įtraukimas į sėkmingą UTA įgyvendinimą Mokykloje
3.4.	Straipsnio parengimas spaudoje (nacionalinėje) ir t.t. apie UTA	2022-2023 m.	Administracija	Informuota visuomenė ir bendruomenė, steigėjas apie mokykloje pasirengimą UTA Mokykloje Paskelbti bent 2 straipsniai
3.5.	Atviros pamokos Mokyklos pedagogams pagal KGK aprašą, taikant atnaujintų ugdymo programų metodus ir kompetencijomis grįsto ugdymo	2022-2024 m.	Mokytojų taryba	Pravesta atvirų pamokų pagal atnaujintas BP, orientuojantis į kompetencijomis grįstą ugdymą: 1. 2022-2023 m. m. - ne mažiau kaip 15 pamokų 2. 2023-2024 m. m. - ne mažiau kaip 20 pamokų
3.6.	Bendradarbiavimo ir tinklaveikos ryšių pagrindu organizuojami renginiai, grįsti kompetencijų ugdymu bei atnaujintomis ugdymo programomis, įstaigoms, kurioms teikiama vizituojančio surdopedagogo pagalba	2022-2024 m.	Administracija Darbo grupė	Organizuoti šalies švietimo įstaigų mokiniams renginiai: 1. 2022-2023 m. m. - ne mažiau kaip 2 renginiai 2. 2023-2024 m. m. - ne mažiau kaip 5 renginiai

